מחויבות לפרויקט מושלם
הנדסה וניהול מבית דנה הנדסה

פרוטוקול סיור קבלנים מס' 2 מיום:25/10/26

מכרז פומבי מס' 15/26 ביצוע עבודות לבניית בית כנסת לזכרו של אורי דנינו ז"ל, שכ' האופק ירוחם

משתתפים:	
- ענת אזולאי , רכזת מכרזים	- חכ"ל ירוחם
- הדס בראל	- חכ"ל ירוחם
- קבלנים (ראו רשימה מצורפת מטה)	
- ויקי , אדריכלים	- תור הנדסה
- איתי גורלי , ניהול ופיקוח	- א.א הנדסה
- גיא ממן, ניהול ופיקוח	- א.א הנדסה
העתקים :	
מונה בן ישי	- חכ"ל ירוחם
אורי אביטן, רכזת רכש והתקשרויות	- חכ"ל ירוחם
מיקום:	
הסיור התקיים במשרדי החכ"ל ירוחם	

תיאור הפרויקט כולל:

1. בנית בית כנסת
2. פיתוח נופי כולל תשתיות וחיבורים סופיים

להלן עיקרי הנושאים שעלו בסיור:

1. האדריכלית הציגה את הפרויקט – מבנה + פיתוח.

2. תשומת לב הקבלנים מופנית לתקופת הביצוע להשלמת הפרויקט **סה"כ 12 חודשים מתאריך מתן צו התחלת עבודה**, הלו"ז הנ"ל יחייב את הקבלן הזוכה להיערך ולהתארגן בהתאם.

3. גדר מדברת – הדמיה תועבר בשלב ההתארגנות לאחר הודעה זכיית קבלן.

4. היתר בניה – טרם התקבל.

5. הקבלנים מחוייבים לביצוע כלל ההנחיות המוזכרות במצגת הפרויקט ובחוברת המכרז

6. תשומת לב הקבלנים לתיקון לתקנות הבטיחות בעבודה שנכנס לתוקפו ב-16.10.2026 ועל המשמעויות הנגזרות ממנו. לא ישולמו תשלומים עבור נושא זה, ועל המציעים לשקלל נתון זה בעת הגשת הצעתם למכרז.

כללי:

1. פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויופץ לכל המשתתפים אשר רכשו את מסמכי המכרז והשתתפו בסיור הקבלנים.
2. על המשתתפים להחזיר את הפרוטוקול שיעור חתום על כל דפים יחד עם יתר מסמכי המכרז האחרים. הפרוטוקול כשהוא חתום מעבר חלק מההצעה והחוזה שייחתם.
3. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי חוקי משרד העבודה ועל פי כל הנדרש בחוק בדגש על התיקון לתקנות הבטיחות בעבודה על משמעויותיו..

רשימת משתתפים:

שם חברה	שם נציג	מייל	פלאפון
מדל דוד ד.א בע"מ	ישי ביטון	migdaldavid@gmail.cov	054-4908786
ע. ירוחם	ירוחם	tamir_o8@walla.co.il	050-3724206

חתימת המציע: _____

רשם: איתי גורלי